

# Raport narativ intermediar

Raport nr. 10 din data 15.07.2023

Perioada raportată: 01.01.2023 – 30.06.2023

## I. Date despre proiect și organizația implementatoare

**Titlul proiectului:** Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național

Nr. contractului de grant și data semnării: G15093 din 16.12.2020

Denumirea organizației care implementează proiectul: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Adresa organizației: municipiul Chișinău, , bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004

Directorul/directoarea organizației: Emil Ceban

Date de contact (tel., e-mail): +373 69129766; [emil.ceban@usmf.md](mailto:emil.ceban@usmf.md)

Directorul/directoarea de proiect: Evelina Gherghelegiu

Date de contact (tel., e-mail): +373 78278672, [evelina.gherghelegiu@usmf.md](mailto:evelina.gherghelegiu@usmf.md)

Membrii echipei de implementare/Asistenți/formatori/etc.:

- Lilia Tricolici, asistent de proiect;
- Oxana Opalcu, manager financiar;
- Stela Adauji, conf. univ., expert;
- Virginia Salaru, conf. univ., expert;
- Andrei Bradu, conf. univ., expert;
- Galina Buta, conf. univ., expert;
- Ghenadie Curocichin, prof. univ., expert;
- Mihail Gavriliuc, prof. univ., expert;
- Jana Chihai, conf. univ., expert;
- Oxana Grosu, conf. univ., expert;
- Rodica Ignat, expert;
- Natalia Carafizi, expert;
- Vadim Pogonet, expert;
- Angela Anisei, expert.

## II. Activități prevăzute în perioada de raportare

*Indicați obiectivele și activitățile conform planului de activități (tabelul) indicat în cererea de finanțare din Anexa nr. 4 a contractului de grant și în concordanță cu secțiunea VIII a ultimului raport narativ aprobat (aplicabil raportărilor succesive primului raport narativ)*

- Finalizarea procesului de revizuire, elaborarea și actualizare a 3 Protocoale clinice precum și validarea și aprobarea acestora de către comisia de experți a Ministerului Sănătății și emiterea ordinul MS:
  - 1) Îngrijiri paliative în escare;
  - 2) Managementul semnelor și simptomelor digestive în îngrijiri paliative;
  - 3) Îngrijiri Paliative în dispnee, stare terminală.
- Finalizarea elaborării programei de educație continuă în baza propunerilor înaintate la etapele de aprobare „Medicina paliativă - specializare pentru competență în activitate paliative” precum și validarea și aprobarea acestea la:
  - ✓ Comisia științifico-metodică de profil Medicină Internă a USMF „Nicolae Testemițanu”;
  - ✓ Consiliului de Management al Calității a USMF „Nicolae Testemițanu”;
  - ✓ Aprobata de către Rectorul „Nicolae Testemițanu”;
  - ✓ Aprobata la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.
- Validarea și aprobarea a 3 Protocoale clinice pe ÎP de către:
  - ✓ Comisia științifico-metodică de profil Medicină Internă;
  - ✓ Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății;
  - ✓ Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
- Realizarea procesului de dezvoltare, elaborare și aprobare a protocolului de Îngrijiri paliative în neurologie.

## III. Activități realizate în perioada de raportare cu indicarea rezultatelor cantitative și calitative

Descrieți progresul atins în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de raportare, conform planului de activități din cererea de finanțare și realizările cheie din pentru perioada de raportare ca urmare a activităților furnizate de proiect (legături cu Rezultate și Realizări specifice).

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 s-a realizat în proporție de 100% procesul de **revizuire, actualizare, dezvoltare în cazul protocolului dezvoltat de novo și aprobare finală la toate etapele** a 4 Protocoale clinice:

1. *Îngrijiri paliative în escare;*
2. *Managementul semnelor și simptomelor gastrointestinale în ÎP;*
3. *Îngrijiri paliative în dispnee, stare terminală;*
4. *Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală.*

**Revizuirea și actualizarea a 3 protocoale** clinice: Îngrijiri paliative în escare; Managementul semnelor și simptomelor gastrointestinale în ÎP; Îngrijiri paliative în dispnee a fost asigurată de următorul grup de experți contractați:

- Andrei Bradu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemițanu”;



- Galina Buta, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Virginia Șalaru, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Rodica Ignat, asistent universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”.
- Vadim Pogonet, președintele comisiei de specialitate „Paliative” a MSRM, asistent universitar, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, USMF „Nicolae Testemițanu”, medic IMSP Institutul Oncologic;
- Natalia Carafizi, Fundația Hospice Angelus Moldova.

În paralel, s-a finalizat de către grupul de experți, **dezvoltarea, elaborarea și aprobarea finală la toate etapele** a Programei de educație continuă cu durata de 2 luni, 12 ore/credite „*Medicina paliativă – specializare pentru competență în activitate*”. Pentru recunoașterea internațională a studiilor/competențelor propuse, durata cursului (312 ore) a fost ajustată la recomandările Asociației Europene de Îngrijiri Paliative. Cursul permite nu doar reorientarea profesională de nivel universitar a medicilor de diferite specialități, implicați în prestarea serviciilor paliative, dar și instituționalizarea unui instrument de asigurare continuă a standardelor de calitate a acestor servicii.

Elaborarea, dezvoltarea cu aprobarea finală la toate etapele a programei de educație continuă „Medicina paliativă – specializare pentru competență în activitate” a fost asigurată de către grupul de experți:

- Stela Aduji, șef Departament Educație Medicală Continuă, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin” dr. șt. farm., conferențiar universitar;
- Andrei Bradu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Galina Buta, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Virginia Șalaru, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Rodica Ignat, asistent universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Textul acesteia a fost aranjat, machetat și înaintat spre publicare cu respectarea rigorilor de publicare a donatorului.

**Coordonarea elaborării, validării și aprobării finale** la toate etapele necesare a Programei de educație continuă „Medicina paliativă - specializare pentru competență în activitate paliativă” a fost realizată de către Stela Aduji, șef, Departamentul Educație Medicală Continuă, dr. șt. farm., conferențiar universitar.

Protocolul nou de ÎP în neurologie și boli mintale, a fost elaborat, dezvoltat, ajustat la toate recomandările experților de profil și prezentat la toate etapele de aprobare a acestuia de următorii experți naționali:

- Mihail Gavriluc, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef al Catedrei de neurologie nr. 1, USMF „Nicolae Testemițanu”.
- Oxana Grosu, conferențiar universitar, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;
- Jana Chihai, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șefa Catedrei de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Evelina Gherghelegiu, asistent universitar, Catedra de neurologie nr. 1, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Ținând cont de volumul mare de muncă asupra protocolului, a aspectelor interdisciplinare necesare de abordat, elaborat și dezvoltat în acest protocol, suplimentar, în procesul de dezvoltare au mai fost cooptați următorii experți:



1. Elena Manole, dr. șt. med.; conf. univ., Catedra de neurologie nr. 1 - Competențe certificate în neuropaliatie;
2. Andrei Eșanu, dr. șt. med.; conf. univ., Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
3. Andrei Bradu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemițanu”;
4. Stela Adauji, șef, Departamentul Educație Medicală Continuă, șefa Catedrei de farmacie socială „Vasile Procopișin” dr. șt. farm., conferențiar universitar.

Validarea și aprobarea protocolului „ÎP pentru boli și simptome neurologice și mintale” a fost asigurată de către profesorul universitar Mihail Gavriiliuc, dr. hab. șt. med., șef, Catedra de neurologie nr. 1, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Astfel, acest protocol nou, interdisciplinar de ÎP pentru boli și simptome neurologice și mintale, a fost discutat și aprobat la mai multe nivele interdisciplinare precum catedra și comisia științifico-metodică de profil Medicină Internă, Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, Comisia științifico-metodică de profil Sănătate Mintală și Psihologie precum și Catedra de neurologie nr. 1.

Toate etapele au fost inițial decise de Ministerul Sănătății ca fiind suficiente pentru procesul integral de validare a acestui protocol. Astfel, protocolul a fost înaintat spre avizarea Consiliului de Experti al Ministerului Sănătății. Avizarea a fost asigurată de către Angela Anisei, șef, Direcția managementul calității serviciilor de sănătate, secretar al Consiliului, care, în ședința din 29 Iunie 2023, a aprobat condiționat acest protocol cu recomandarea de validarea suplimentară a acestuia și de către Comisia științifico-metodică de profil Neuroștiinte.

**Revizuirea și actualizarea** a 3 protocoale clinice pe ÎP: Îngrijiri paliative în escare; Managementul semnelor și simptomelor gastrointestinale în ÎP; Îngrijiri paliative în dispnee, stare terminală a fost asigurată de următorul grup de experți contractați:

- Andrei Bradu, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Galina Buta, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Virginia Șalaru, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
- Rodica Ignat, asistent universitar, Catedra de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”.
- Vadim Pogonet, președintele comisiei de specialitate „Paliative” a MSRM, asistent universitar, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, USMF „Nicolae Testemițanu”, medic IMSP Institutul Oncologic.

În **revizuirea și actualizarea** protocoalelor clinice pe ÎP: Îngrijiri paliative în escare; Managementul semnelor și simptomelor gastrointestinale în ÎP a participat Natalia Carafizi, Fundația Hospice Angelus Moldova, care a fost cooptată și pentru procesul de feedback, sugestii de îmbunătățire și recenzie a protocolului de îngrijiri paliative în pentru boli și simptome neurologice și mintale.

Aprobarea la toate etapele prevăzute de regulamentul de elaborare a protocoalelor clinice naționale a celor 4 protocoale clinice:

- *Îngrijiri paliative în escare;*
- *Managementul semnelor și simptomelor gastrointestinale în ÎP;*
- *Îngrijiri paliative în dispnee, stare terminală;*



- *Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală*, a fost asigurată de către Ghenadie Curocichin, șef Catedră de medicina de familie, dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră. Toate 4 protocoale clinice au fost examinate, discutate și aprobate în cadrul ședinței Catedrei de medicina de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”.

**Validarea tehnică** a tuturor 4 protocoale clinice pe ÎP: *Îngrijiri paliative* a fost asigurată de către Stela Aduji, șef Departament Educație Medicală Continuă, șef Catedră de farmacie socială „Vasile Procopișin” dr. șt. farm., conferențiar universitar.

**Avizarea** tuturor 4 protocoale clinice pe ÎP a fost asigurată de Angela Anisei, șef Direcție managementul calității serviciilor de sănătate, secretar al Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății.

**Sustenabilitatea, organizarea** și buna desfășurare a proiectului a fost asigurată de Evelina Gherghelegiu, șef, Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană, USMF „Nicolae Testemițanu” precum și echipa de suport a proiectului, constituită din asistentul de proiect, Lilia Tricolici și managerul financiar al proiectului, contabilul Oxana Opalcu.

#### IV. Oportunități și dificultăți (în caz că există)

*Descrieți oportunitățile și dificultățile (obstacolele) apărute în perioada de raportare, care pot influența atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului; dacă unele acțiuni erau planificate pentru perioada de raportare și nu au fost realizate, urmează să fie oferite explicații de ce nu au fost realizate în termenii stabiliți inițial și va fi prezentat planul de acțiuni ajustat*

##### **Oportunități:**

- ✓ Elaborarea protocoalelor clinice în cadrul proiectului ***Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național*** (menționate mai sus), sunt extrem de binevenite pentru USMF „Nicolae Testemițanu” atât la realizarea și ajustarea procesului educațional universitar, cât și pentru educația medicală continuă.

##### **Dificultăți:**

- ✓ proces laborios birocratic de contractare a experților conform noilor proceduri de contractare prin achiziții publice;
- ✓ timp restrâns, volum mare de muncă și procedură îndelungată de validare și aprobarea a protocoalelor clinice naționale;
- ✓ coinciderea perioadei de elaborare a produselor proiectului cu perioadele de raportare de la sfârșit de an;
- ✓ etapele obligatorii excesiv birocratice de validare și aprobare a protocoalelor clinice naționale și a programei de educație medicală continuă.

O situație aparte a prezentat elaborarea Protocolului național de îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală. Deoarece este un protocol interdisciplinar ce vizează mai multe domenii, cu precădere neurologia, bolile interne, medicina de familie și bolile mintale, a fost nevoită aprobarea la toate etapele de validare a tuturor disciplinelor menționate. Astfel, Protocolul a fost aprobat la 3 catedre de profil (Medicină de familie, Neurologie nr. 1, Sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie) ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Apoi, a fost necesară și aprobarea acestuia la 2 comisii metodice de profil (cea de Medicină Internă și Sănătate Mintală și Psihologie). Aceste etape au fost inițial decise ca fiind suficiente pentru procesul integral de validare a acestui protocol. Astfel, protocolul a fost înaintat spre avizarea Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății. Avizarea a fost asigurată de Angela Anisei, șef Direcție managementul calității serviciilor de sănătate, secretar al Consiliului, care în ședința din 29 Iunie 2023, a aprobat condiționat acest protocol cu recomandarea de validare suplimentară a acestuia și de către Comisia științifico-metodică de profil Neuroștiințe. Astfel, din



cauza multitudinii actorilor implicați în procesul de validare interdisciplinară a acestui protocol, volumul mare de lucru asupra protocolului, precum și timpul necesar validării acestuia, au dus la necesitatea extinderii termenilor de realizare a proiectului – din 31 Martie – până la 30 Iunie 2023.

## V. Cum a fost asigurată vizibilitatea proiectului

*Descrieți materialele promoționale realizate în perioada de raportare, cum ele au fost distribuite; descrieți cum ați promovat acest proiect; anexați copii ale articolelor din ziare și/sau linkuri la materialele publicate online; materialele online urmează să fie convertite în PDF și anexate la prezentul raport, dacă este posibil*

Vizibilitatea proiectului a fost realizată cu respectarea regulilor din manualul de identitate vizuală al Fundației și Ghidul de comunicare și vizibilitate pentru Beneficiari. Toate activitățile proiectului, inclusiv raportarea narativă a acestuia la diferite etape, au fost periodic publicate pe pagina oficială a proiectului:

<https://www.usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/ingrijiri-paliative-sustenabile-si-reziliente-la-nivel-national>

Alte activități pentru asigurarea vizibilității proiectului:

1. Au fost dezvoltate și tipărite materiale informative, cum ar fi bannere electronice, citate de încurajare a persoanelor suferinde. Toate acestea sunt accesibile pe: <https://cuip1.wordpress.com/category/despre-proiect/> Acestea au fost activ distribuite în cadrul evenimentelor relevante tematicii, inclusiv transmise către organizații și autorități locale partenere, în special Ministerul Sănătății și Primăria municipiului Chișinău;
2. Parteneriate și colaborări: au fost identificate organizații și entități cheie care au sprijinit proiectul și au colaborat activ, precum **Idis Viitorul**, **ONG Principii Sănătoase**, **ASR**, **Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN)** „**Diomid Gherman**”, etc. Partenerii enumerați au fost activ implicați în promovarea proiectului și la creșterea vizibilității acestuia;
3. Evenimente și prezentări: au fost prezentate și organizate o serie de evenimente speciale, cum ar fi seminare și webinare, pentru a prezenta proiectul și a împărtăși rezultatele și lecțiile învățate. Link-urile cu privire la toate evenimentele on-line desfășurate precum și alte detalii suplimentare axate pe diseminare, se regăsesc pe pagina de Facebook a proiectului: <https://www.facebook.com/groups/cuip1>
4. Au fost implicați experți relevanți și persoane influente în societate, pentru a spori impactul și vizibilitatea evenimentului;
5. Relația cu mass-media: a fost organizată o petiție online: [https://www.petitiononline.com/crearea-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliativ?fbclid=IwAR3G7WLoTMqD5-xH7ON1KhhV26y\\_xHV5BwA1zJ2dzoez\\_csryYTYPG7ftKM](https://www.petitiononline.com/crearea-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliativ?fbclid=IwAR3G7WLoTMqD5-xH7ON1KhhV26y_xHV5BwA1zJ2dzoez_csryYTYPG7ftKM) precum și un concurs de stabilire a logo-ului și motto-ului serviciilor paliative.

Totodată, toate acțiunile organizate în cadrul proiectului au fost mediatizate pe pagina web a USMF „Nicolae Testemițanu” și distribuite pe paginile de Facebook ale instituției și Proiectului:

- <https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-intentioneaza-sa-creeze-un-centru-universitar-de-ingrijiri>
- <https://usmf.md/ro/noutati/necesitatea-crearii-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliative>
- <https://www.facebook.com/groups/cuip1>
- <https://usmf.md/ro/evenimente/concurs-pentru-identificarea-logo-ului-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliative>
- <https://usmf.md/ro/noutati/fost-desemnat-castigatorul-concursului-logo-pentru-centrul-universitar-de-ingrijiri>



cauza multitudinii actorilor implicați în procesul de validare interdisciplinară a acestui protocol, volumul mare de lucru asupra protocolului, precum și timpul necesar validării acestuia, au dus la necesitatea extinderii termenilor de realizare a proiectului – din 31 Martie – până la 30 Iunie 2023.

#### V. Cum a fost asigurată vizibilitatea proiectului

*Descrieți materialele promoționale realizate în perioada de raportare, cum ele au fost distribuite; descrieți cum ați promovat acest proiect; anexați copii ale articolelor din ziare și/sau linkuri la materialele publicate online; materialele online urmează să fie convertite în PDF și anexate la prezentul raport, dacă este posibil*

Vizibilitatea proiectului a fost realizată cu respectarea regulilor din manualul de identitate vizuală al Fundației și Ghidul de comunicare și vizibilitate pentru Beneficiari. Toate activitățile proiectului, inclusiv raportarea narativă a acestuia la diferite etape, au fost periodic publicate pe pagina oficială a proiectului:

<https://www.usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/ingrijiri-paliative-sustenabile-si-reziliante-la-nivel-national>

Alte activități pentru asigurarea vizibilității proiectului:

1. Au fost dezvoltate și tipărite materiale informative, cum ar fi bannere electronice, citate de încurajare a persoanelor suferinde. Toate acestea sunt accesibile pe: <https://cuip1.wordpress.com/category/despre-proiect/> Acestea au fost activ distribuite în cadrul evenimentelor relevante tematicii, inclusiv transmise către organizații și autorități locale partenere, în special Ministerul Sănătății și Primăria municipiului Chișinău;
2. Parteneriate și colaborări: au fost identificate organizații și entități cheie care au sprijinit proiectul și au colaborat activ, precum **Idis Viitorul**, **ONG Principii Sănătoase**, **ASR**, **Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN)** „**Diomid Gherman**”, etc. Partenerii enumerați au fost activ implicați în promovarea proiectului și la creșterea vizibilității acestuia;
3. Evenimente și prezentări: au fost prezentate și organizate o serie de evenimente speciale, cum ar fi seminare și webinare, pentru a prezenta proiectul și a împărtăși rezultatele și lecțiile învățate. Link-urile cu privire la toate evenimentele on-line desfășurate precum și alte detalii suplimentare axate pe diseminare, se regăsesc pe pagina de Facebook a proiectului: <https://www.facebook.com/groups/cuip1>
4. Au fost implicați experți relevanți și persoane influente în societate, pentru a spori impactul și vizibilitatea evenimentului;
5. Relația cu mass-media: a fost organizată o petiție online: [https://www.petitiononline.com/crearea-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliativ?fbclid=IwAR3G7WLoTMqD5-xH7ON1KhhV26y\\_xHV5BwA1zJ2dzoez\\_csryYTPG7ftKM](https://www.petitiononline.com/crearea-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliativ?fbclid=IwAR3G7WLoTMqD5-xH7ON1KhhV26y_xHV5BwA1zJ2dzoez_csryYTPG7ftKM) precum și un concurs de stabilire a logo-ului și motto-ului serviciilor paliative. Totodată, toate acțiunile organizate în cadrul proiectului au fost mediatizate pe pagina web a USMF „Nicolae Testemițanu” și distribuite pe paginile de Facebook ale instituției și Proiectului:
  - <https://usmf.md/ro/noutati/usmf-nicolae-testemitanu-intentioneaza-sa-creeze-un-centru-universitar-de-ingrijiri>
  - <https://usmf.md/ro/noutati/necesitatea-crearii-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliative>
  - <https://www.facebook.com/groups/cuip1>
  - <https://usmf.md/ro/evenimente/concurs-pentru-identificarea-logo-ului-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliative>
  - <https://usmf.md/ro/noutati/fost-desemnata-castigatorul-concursului-logo-pentru-centrul-universitar-de-ingrijiri>



- <https://usmf.md/ro/noutati/crearea-centrului-universitar-de-ingrijiri-paliative-un-proiect-pentru-oameni>
- <https://usmf.md/ro/noutati/premiera-competitie-caritabila-de-fotbal>
- [https://usmf.md/ro/noutati/premiera-competitie-caritabila-de-fotbal?fbclid=IwAR2SQJ3TZeeTVcf5tB9q\\_YPS-WSEYOoY\\_1TNdG7bhhI9C-J7dCYq851AS3Y](https://usmf.md/ro/noutati/premiera-competitie-caritabila-de-fotbal?fbclid=IwAR2SQJ3TZeeTVcf5tB9q_YPS-WSEYOoY_1TNdG7bhhI9C-J7dCYq851AS3Y)
- <https://usmf.md/ro/evenimente/ingrijiri-paliative-sustenabile-si-reziliente-la-nivel-national>
- [https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/62179-rezolutia-sesiunii-de-webinare-online-in-domeniul-ingrijirilorpaliative.html?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=facebook&fbclid=IwAR0XQI2eOjoe2QHTSTpnPwwmHLyQqfYhFthvwluNKnnCt-poGfA0t-aVPlc](https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/62179-rezolutia-sesiunii-de-webinare-online-in-domeniul-ingrijirilorpaliative.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0XQI2eOjoe2QHTSTpnPwwmHLyQqfYhFthvwluNKnnCt-poGfA0t-aVPlc)
- <https://cuip1.wordpress.com/category/despre-proiect/>

6. A fost efectuată continuu monitorizarea și evaluarea rezultatelor înregistrate a proiectului. S-a analizat feedback-ul primit, a fost constant urmărită creșterea vizibilității proiectului și în consecință, cu periodicitate, a fost adoptată Strategia de comunicare.

## VI. Cooperarea cu partenerii

### *Descrieți participarea organizațiilor partenere și actorii implicați în implementarea activităților*

Au fost realizate ședințe comune de follow-up pe marginea acțiunilor preconizate în cadrul proiectului, în cadrul cărora au participat toți experții contractați. În perioada de referință au fost organizate ședințe de lucru, câte 2 ședințe lunar și ședințe scurte de follow-up pe marginea activităților de redactare a protocoalelor cu toți experții implicați.

Conform prevederilor Metodologiei de elaborare, aprobare și implementare a PCN în RM, aprobată prin ordinul MS nr. 1540 din 27.12.2018, este necesară validarea OBLIGATORIE a fiecărui protocol clinic elaborat de novo/revizuit la subdiviziunea la care a fost elaborat (catedra), ulterior aprobat la Comisia științifico-metodică de profil, avizat și la Consiliul de Experți al MS RM. În perioada de raportare menționată a fost realizată cooperarea cu toate entitățile administrative enunțate.

## VII. Suma totală de cheltuieli din perioada raportată

### *Informații cu privire la cheltuielile efectuate în perioada raportată și prezentate în raportul financiar*

Din sursele Fundației Soros-Moldova: 505,675.30 MDL / 26,568.03 USD

Din alte surse (inclusiv proprii):

Total sold la ziua prezentării raportului: 1.77 USD / 32.92 MDL

## VIII. Activitățile planificate pentru perioada următoare de raportare

*Indicați obiectivele și activitățile conform planului de activități (tabelul) indicat în cererea de finanțare din Anexa nr.4 a contractului de grant cu indicarea activităților care au fost realizate pe deplin în perioada de raportare*

Nu sunt.



## IX. Anexe

*Enumerați toate anexele relevante care confirmă realizarea activităților: anunțuri publicate, comunicate de prese, agendele evenimentelor, listele cu semnături ale participanților, procese verbale, studii/rapoarte elaborate în cadrul proiectului etc; se va indica numărul anexei și denumirea documentului*

Anexa nr. 1: Proiectul Protocolului clinic național „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”.

Anexa nr. 2: Extras din PV nr. 10 din 11.04.2023 al ședinței Catedrei de medicina de familie privind aprobarea proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”.

Anexa nr. 3: Extras din PV nr. 4 din 26.06.2023 al comisiei științifico-metodice de profil medicină Internă privind aprobarea proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”

Anexa nr. 4: Extras din PV nr. 17 din 24.03.2023 al ședinței Catedrei de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu” privind aprobarea proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”.

Anexa nr. 5: Extras din PV nr. 2 din 03.05.2023 al comisiei științifico-metodice de profil Sănătate Mintală și Psihologie privind aprobarea proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”.


Anexa nr. 6: Extras din PV nr. 13 din 11.04.2023 al ședinței Catedrei de Neurologie nr.1 privind aprobarea proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală”.

Anexa nr. 7: Referințele la proiectului de PCN „Îngrijiri paliative pentru pacienții cu simptome neurologice și tulburări de sănătate mintală” înaintate de către Dna Mazur Minodora, dr. hab. șt. med., prof. univ.; Dl. Ion Coșciug dr.șt.med.; conf. univ.; Dna Marina Sangheli, dr.șt.med.; conf. univ.

Directorul/directoarea de proiect

  
(se va indica prenume, nume, se va aplica semnătura)

Directorul/directoarea organizației

  
(se va indica prenume, nume, se va aplica semnătura)

(amprenta ștampilei organizației)

**Notă: prin aplicarea semnăturii și ștampilei, beneficiarul de grant certifică că informația prezentată mai sus este verifică și corectă.**