





Erasmus+ Monitoring Visit (online) October 8, 2021

SPRING PROJECT

"SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION"

Evelina GHERGHELEGIU

Head of External Relations and European Integration "Nicolae Testemitanu" SUMPh

Chisinau 2020



GENERAL Information

Erasmus+ Programme 2014-2020 *KA2* – Cooperation for the inovation and the exchange of good practices. CBHE (Capacity Building in the field of Higher Education)

Reference Number: Nr. 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP

Title : SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION / SPRING

RO: "Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală"

Acronym: SPRING

General Budget: 957,306.00 EUR

SUMPh budget: 54275,00 EUR

Implementation period: **15/11/2019 - 14/11/2022**





Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union







SCOPE

The overall aim

To enhance the quality of medical education in the involved partner countries and contribute to the onset of changes of the same character in the rest of former Soviet countries.

> Alignment to main provisions of Bologna Process and international medical school recognition and accreditation criteria set forth by the World Federation of Medical Education (WFME).








OB1.Raising awareness on peer review process as an effective instrument for substantiating ongoing improvements in academic and administrative domains of medical schools in targeted partner countries and beyond.

OB2: Establishing a multinational peerreview board (MPRB)

OB3. Establish and building consistency for a continuous peerreview process of academic programs and processes and policies

OB4: Capacity building of faculty members and academic staff in conducting effective self assessment tasks and peer-reviewing their vis-a-vis



OB5 Establishing an annual scientific-practical journal of peer review in medical/health education for Eastern Europe and Central Asia (PRIMED- OB6.

Enhancing internalisation of HEIs in partner countries OB7. Disseminating the information on project achievements.









LIDER Partner Medical University Batumi (BAU) Georgia

PARTENERS from REPUBLIC of MOLDOVA

"Nicolae Testemițanu" State University of Medicine and harmacy (SUMPh) Tehnical University of Moldova (TUM)

OTHER PARTENERS

Universitatea de Stat din Tbilisi (TSMU), Georgia Academia Medicală Petre Shotadze Tbilisi (TMA), Georgia Universitatea Națională Georgiană (SEU), Georgia, Universitatea Internațională de Stat de Ecologie "A.D. Saharov", (ISEI BSU), Belarus Universitatea Medicală de Stat din Grodno (GrSMU), Belarus Universitatea Națională de Medicină Asfendiyarov Kazakh (NMU), Kazahstan Universitatea de Medicină din Karaganda (KSMU), Kazahstan Universitatea Medicală de Stat Avicenna Tajik (ATSMU), Tadjikistan Universitatea Medicală de Stat din Khatlon (KhSMU), Tadjikistan Universitatea de Medicină - Sofia (MU-Sofia), Bulgaria Universitatea Lituaniană pentru Științe ale Sănătății din Kaunas (LUHS), Lituania







Project BUDGET

SUMPh "Nicolae Testemițanu" 54275,00 EUR

Staff costs: **12.945,00 EUR**

Travel: 6170,00 EUR

Equipment: 23.000, 00 EUR

*Budgeted entire project period







Reported period: January 2020-October 2021

SPRING Board (MPRB) meeting: Oct 5, Tuesday at 12:00

Eastern European Summer Time (12:00 Moldova time; 12:00 Belarus time; 13:00 Georgia Time, 15:00 Kazakhstan time, 14:00 Tajikistan time).

 Approval of the new composition of the Board (MPRB) and voting for the new Chairperson.

2) WP5- Management. Interim report and project financing issues. 3) WP2- Development. Tentative approval of peer review reports for2 Belarus project partner universities.

4) WP2- Development. Suggestions, corrections on peer review mission's timetable, crews of experts for the nearest project period. 5) WP2- Development. Other project activities (establishing the Association – PRAMED-EECA and Journal – PRIMED-EECA)

6) WP 3-4. Implementing other the project work packages (WP 3- Quality Plan; WP 4 -Dissemination).








Reported period: January 2020-October 2021

Workpackage 1: PREPARATION

Setting-up project office and running on-line kick-off meeting The team setting, the roles distributions in the project and the employment contracts Identification of the expert team from the administrative and academic domains = "influence agents"

IMPLEMENTATION TEAM



Olga Iurco







Reported period: January 2020-October 2021

Workpackage 2: DEVELOPMENT

Development of the SUMPh selfevaluation report

Report submission

Peer review assessment of 2 Belarusian Universities : Grodno & Minks







ACTIVITIES

- Approving the Multinational Peer Review Board (MPRB) statute;
- Nominating the MPRB member delegate from Moldova part:

Prof. Artur Buzdugan, phD

Technical University of Republic of Moldova

• The election of the NEW chair person of the MPRB:


Prof. Antoniya Yanakieva, PhD Head of Department of Health Technology Assessment Erasmus + Coordinator, Faculty of Public Health

- Medical University Sofia
- Participate in MPRB meetings (initially scheduled 2 annually);
- Ensuring proper media dissemination of project related activities including MPBR meetings;
- Jointly with the institutional expert groups, preparing and submitting the Self assessment report.

On line peer review Belorussia agendas

문 5 · C 후 SPENG-Schedule Vice Minek 2021 vers 1 - Weet Patras confinance	00 - 8 X	
Файл Гланаа Вставка Дизайн Макет Ссылки Рассилки Рецензирование Вид А88УF IneReader 12 Конструктор Макет		
Composes Times New Ro 4 A A W E	Аабб8аГ Ад Да Аабб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ Адбб8аГ - Загалово. Загаловок Парагол. Сибовъ. Въделение Сельнос. Стротий Цитага 2 Въделени. Слабая сс. v	
Буфер обнема са Шрифт са Абзац са	Стипи 16 Редактирование А	
Co-finded by the Ensmuse Programme of the European Union ERASMUSe project SPRING Multitational Peer Review Board	Date and time Meeting number, and focus groups Participants	Co-funded by the
On-Line Meetings with University Peer Review Focus Groups SCHEDULE International Sakharov Environmental University, Belarus	DAY 2. Jane 3, 2021 09:00-10:30 Session 6. Meeting with the tackers staff Review Team	
June 8-9, 2021	09/00-10.20 Session 0. According with the reactors, start Active V cam of clinical and other relevant teaching departments Teachers of departments/chains	Erasmus+ Programme
Date and time Secons number, and foces groups Participants (EEST, UTC-5) DAY 1, Jane 2, 2021 DAY 1, Jane 2, 2021 DAY 1, Jane 2, 2021 Sension L. Menguy th Active and Voc. Review Yeam, DAY 1, Jane 2, 2021 DAY 1, Jane 2, 2021	10.30-11.30 Sension 7. Meeting with the members of Review Team, and Programme committees committees committees	of the European Union
09.00-10.00 Rectors of University: and Rector View.Rector	1130-1200 D. Meeting of Review Team and making tentitive summary conclusions 12200-1300 Sensing Altering with the social Review Team	The second
10:00-11:00 Sessies 2. Brinding with the project Review Tatas, ERAMMICs project SPRINO item and members of SER preparation group SER group numbers 11:00-11:30 A. Mettagi of Review Tatas man Review Tatas	partners and representatives of the health care and pilotic health extern 13.0-14.00 Lundri & Rest Section Participant 14.00-150 E. Meeting of Review Trans and making Review Trans	
tendary v summary conclusions 11.30-12.20 Sension 3. Meeting with the students and Mumbers of Student	tentative summary conclusions 15:00-16:00 Session 9. Debriefing and feedback Review Team	
Organization 12:30-13:00 B. Meeting of Review Team and making tentative unmany conclusions Review Team 13:03-04:00 Lunch Review Team	session and Representatives of the University	
14 00-15:00 Session 4. Moreavy with Alummi 14 00-15:00 Session 4. Advertised and other And and Review Team	- C * SPRING-ScheduleFail-Ground 2011 vers Jupidele (2) - Word Parloras ctadoroguese Φιλη Главная Встака Дензій Макет Социм Раконом Рационрование Вид АВВУ Fine/Reder 12 Конструктор Макет Г 1 Конструктор Макет Г 1 Г Конструктор Макет Г 1 Конструктор Макет Г 1 1 Конструктор Макет Г 1	то – е х Что вы котит сделях? Влад. Я, Общей досул
15 00-16.30 Session & Meeting with the Deans and Review Team and an embers of Senate The Deans, Vice-Deans,	K Bupeans Times New Ro・14 ・ A・A・Aa・ タ ロ・ロ・モー 電理 創 作 Aab6Bei Aab6Be	AB6880 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 AAB6807 - PHaitin -
16:30-17:00 C. Meeting of Review Team and making Review Team tentative summary conclusions	Вставить № Акарранить Формат по образии Бубер обина г. Шрифт г. Абзац г. Вставить № Сормат по образии	аголово Заголовок Подрагол Слабое в Выделение. Сильное Стротий. Цитата 2. Выделени Слабая сс т. Ц. Выделить - Спили. 5. Редактивование А
Copannya 1 in 2 Hancia casa 256 [] annolocul (1204) # P 🔜 🎯 🍇 🚳 👔 📲 👔	Co-funded by the Erasmuse + Programme of the European Union ERASMUSe project SPRING Multinational Peer Review Board	Date and time Meeting number, and focus groups Participants
	On-Line Meetings with University Peer Review Focus Groups SCHEDULE	DAY 2, June 3, 2021
	Grodno State Medical University, Belarus June 2-4, 2021	09:00-10:30 Session 6. Meeting with the teachers, staff Review Team of clinical and other relevant teaching departments Teachers of departments/chairs
	Date and time (EEST: UTC+3) Session number, and focus groups Participants DAY 1, DAY 1, DAY 1, DAY 1,	10.30-11.30 Session 7. Meeting with the members of Review Team, Study <u>Programme</u> Committees and
	June 2, 2021 Session I. Meeting with Rector and Vice Review Team, Rectors of University: and	Programme committee members 11:30-12:00 D. Meeting of Review Team and making tentative summary conclusions Review Team
	Rector Vice Rectors 10.00-11.00 Session 2. Briefing with the project Review Team, ERASMUS+ project SPRING team and and	12:00-13:00 Session 8. Meeting with the social Review Team partners and representatives of the health and care and public health sector Social partners
XAX	members of SER preparation group SER group members 11:00-11:30 A. Meeting of Review Team and making Review Team	13:0-14:00 Lunch Review Team, Partners 14:00-15:00 E. Meeting of Review Team and making Review Team Review Team
SPRING	tentative summary conclusions 11.30-12.30 Session 3. Meeting with the students Review Team and Members of Student	tentative summary conclusions 15:00-16:00 Session 9. Debriefing and feedback Review Team
X~X	12:30-13:00 B. Meeting of Review Team and making Review Team	session and Representatives of the University
X	tentative summary conclusions 13:00-14.00 Lunch Review Team, Partners	
	14.00-15.00 Session 4. Moeting with Alumni Review Team representatives of medical and other study <u>programmes</u> . Representative of Alumni	
	15:00-16:30 Session 5. Meeting with the Deans and Review Team members of Senate and The Deans, Vice-Deans,	
	16:30-17:00 C. Meeting of Review Team and making Review Team	











Reported period: January 2020 - October 2021

Workpackage 3: MONITORING & EVALUATION

Setting peer- review team and task distributions for SER development Reporting to the multinational peer review board (MPRB)

SER Writing and submission



SUMPh list of experts

- Adauji Stela, head of the Department of Continuous Medical Education, MD in Pharmacy, associate professor, Head of the Vasile Procopishin Department of Social Pharmacy; (<u>stela.adauji@usmf.md</u>)
- 2. Olga Iurco, Head of Internal Audit Department(<u>olga.iurco@usmf.md</u>)
- 3. Angela Cazacu-Stratu, MD, Associate Professor of the Department of Hygiene; (angela.cazacu@usmf.md)
- Olga Cernelev, deputy of Department of International Relations and European Integration, MD, Assistant Professor of the Department of Preventive Medicine (<u>olga.cernelev@usmf.md</u>)
- 5. Evelina Gherghelegiu, MsPH, MD, Assistant Professor of the department of Neurology, head of International Affairs department (<u>evelina.gherghelegiu@usmf.md</u>)

Expert Virginia Salaru, head of the Unit of Academic Quality Management, MD, Associate Professor, Department of Family Medicine, was also involved in the evaluation of Belarus universities: <u>Grodno & Minsk</u>





















Reported period: January- October 2021

Workpackage 4: DISSEMINATION & EXPOATATION

Institutional e-mail address and drive documents directory Regular publications on DREIE web page <u>www.usmf.md</u> and FB

Communication & Reporting

The SPRING Project – institutional website Nicolae Testemitanu SUMPh

Home > Relatil externe > Prolecte > "Setting peer review instruments and (vals for medical (health) education". SPRING	Eng language		
"SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL			1	
Budget: 957,306.00 € Coordinator: BAU International University, Batumi, (BAU IUB), Georgia Implementation period: 15 Nov 2019 - 14 Nov 2022 Parteneri: Georgia, Belarus, Kazahstan, Tajikistan, Lithuania, Bulgaria				
Description Modernization of governance, management and functioning of HI SPRING	Project Gr BAU Programm Lithu Medi	nt holder / Coordinator nternational University, Batumi, (BAU IUB), Georgia e Countries Partners Inlan University of Health Sciences (LUHS), Lithuania al University - Sofia (MU-Sofia), Bulgaria		
VIDER OBJECTIVE: To enhance quality of medical/health education in the countries of Eastern i goals of peer review. PECIFIC OBJECTIVES: • Increased awareness on peer review process in academic and administ: • A Mutinational Deer Review Board (MDRB) established; • Consistency of a continuous peer review process in partner country ins • Capacity of faculty members and administrative staff in: a. conducting • An annual scientific-practical journal of "Peer Review in Medical/Health" • The level of internationalization of HEIs elevated; • Awareness on project's achievements among the key stakeholders incoments and the state of the	artnership (Georgia, Moldova, Belarus) and artnership (Georgia, Moldova, Belarus) and Georgian ative domains in partner country institution ative domains in partner country institution tutions achieved; ffective self-assesment tasks; and b, peer r Education for Eastern Europe and Central A eased. Control Central A control Centrol Central A control Cent	ae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy (SUM ical University of Moldova (TUM) 1 Partners to State Medical University (GrSMU) ational Sakharov Environmental Institute of Belarusian State Univer artners ian National University (SEU) Shotadze Tollisi Medical Academy (TMA) State Medical University (TSMU) Partners diyarov Kazakh National Medical University (NMU) anda State Medical University (KSMU)		
	State Univers	8	NAVAT LINING NORMALING MANUNALING Manunaling Manunaling Ramangan Ramangan Ramangan Manunaling Manunaling Ramangan Ramangan Ramangan	

https://usmf.md/en/relatii-externe/proiecte/setting-peer-review-instruments-and-goals-medical-health-education-0







Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Institutional e-mail for the Spring project spring@usmf.md

😑 M Gmai	Q Caută în e-mailuri	•			0 🅸 III 🧵 🧕 🌖
+ Scrie		C D D :			Acest cont este gestionat de usmf.md. Aflați mai multe
Image: Mesaje primite 1 ★ Cu stea Image: Cu stea Amânate Image: Cu stea Trimise	 * D Relatii Publice * > eu Igor, Silvia 4 	Un nou proiect SPRING finanțat de Programul ERASMUS+ - Stimate membru al com Seminar_29-30 septembri Certificate de participare la seminar SPRING - Vă mulțumi Igor Cemortan	28 oct. 15 oct.	Certificate de par seminar SPRING Mesaje primite × Seminar_29-30 septembrie 20	Spring - proiect spring@usmf.md
Mesaje nefinalizate	🗌 🚖 🍺 Evelina, Daniela 2	Seminar_29-30 septembri Fwd: certificates Workshop - Sincerely, Galea-Abdusa Dan C Olga Cernetchi C Olga lurco.pdf C Oxana Sirbu.pdf O	15 oct.	Spring - proiect Stimați colegi, Vă transmitem	Gestionați-vă Contul Google
 Seminar_29-30 sept 1 Mai multe 	🗌 🛧 Ď Linas Šumskas	Remind Evaluation form -ERASMUS+ Workshop - Dear ERASMUS+ project SPRING P	5 oct.	Veronica Ichim Buna ziua, Recepționat, va me	Daniela Abdusa Prestabilită abdusadaniela@gmail.com
Meet Intâlnire nouă	 	Seminar_29-30 septembri SPRING Project_Task+evaluation form - Bună seara. Am Task and Evaluation form -ERASMUS+ Distance learning Workshop - Dear ERASMUS	2 oct. 30 sept.	Igor Cemortan Buna ziua,Receptionat. Multur	Congres USMF congres@usmf.md
Întâlnirile mele Hangouts	 	Remind - ERASMUS+ Distance learning Workshop, Sept. 29-30, 2020 - Dear ERASMU INVITATION ERASMUS+ Distance learning Workshop, Sept. 29-30, 2020 - Dear ERAS	28 sept. 24 sept.	Silvia Ciubrei <silvia.ciubrei@ către eu -</silvia.ciubrei@ 	 daniela.abdusa@usmf.md Departamentul Ştiinţă directiastiinta@usmf.md
Spring +	🗌 ☆ 🍃 Evelina Gherghelegiu	Seminar_29-30 septembri_ Re: SPRING- Workshop-3-Programme-2020 -Draft-Sept - D	24 sept.	Vă mulțumim! Cu respect,	Mhelm - proiect mhelm@usmf.md
	 D Evelina Gherghelegiu D Evelina Gherghelegiu 	Fwd: TODAY SPRING Board meeting Monday, July 13 - 11:00 EEST - FYI Forw	15 iul. 15 iul.	Silvia Ciubrei, șef departament, Departamentul Comunicare și . Universitatea de Stat de Medic	Minerva - Proiect minerva@usmf.md
	🗌 🚖 🗁 Evelina Gherghelegiu	info_materiale_project Fwd: Ats.: SPRING Board meeting Monday, July 13 - Minutes	15 iul.	"Nicolae Testemițanu" din Repl <u>https://usmf.md/</u> <u>https://relatiipublice.usmf.md/</u> Tel.: 022 205 235	S Sper Cercetare sper.cercetare@usmf.md
Niciun chat recent Inițiază unul nou	🗌 🚖 D Evelina Gherghelegiu	info_materiale_project Fwd: CBHE Project 609528 - certificate VAT exemption	29 mai	GSM: 79 087 267 <u>silvia.ciubrei@usmf.md</u> 	vasile.gavriluta@usmf.md Anastasia.Buza Deconectat anastasia.buza@usmf.md
	🔲 🚖 笋 Evelina Gherghelegiu 2	info_materiale_protect Fwd: Quarterly Plan 2 Forwarded message De I	18 mai	Head of Communication and Public Relations Department Nicolae Testemitanu State Univ and Pharmacy of the Republic	Mariana Jian Deconectat mariana jian@usmf.md ~
± • •	🗌 🏫 🗩 Evelina Gherghelegiu 2	info_materiale_protect Fwd: Board statute Forwarded message De la: Image: MPRB_Statute	18 mai	https://usmf.md/ https://relatilioublice.usmf.md/ Tel.: +373 22 205 235 GSM: +373 79 087 267 silvis.ciubrei@usmf.md	>







Documents uploaded in drive of <u>spring@usmf.md</u>

	Drive	Q Căutați în Drive	•	0	()		<u>.</u>	S
+	Nou	Contul meu Drive > SPRING_project -		Acest cont e	ste gestion	at de usmf.n	nd. Aflați mai	multe
\odot	Prioritate	() Coșul de gunoi a fost modificat. Articolele care au fost	în coșul de gunoi timp de 30 de zile se vor șterge d			S		
• @	Contul meu Drive	Dosare			Sprin	ig - proie		
2 ()	Acces permis pentru mine Recente	2020_13 may_first meetin 2020_Seminar 29-30 s	ept acte completate_scanate	G		g@usmf.m		
0 ☆	Cu stea	Despre proiect Diseminare	documente primite_email					
Ū	Coșul de gunoi	QUARTERLY ACTION PLAN			aniela Ab odusadaniel	dusa la@gmail.coi		stabilită
	Stocare	Fișiere			ongres U ongres@usr			
	Utilizați 347,8 MB					alea-Abdu: sa@usmf.mo		
				D D di	epartame rectiastiinta	entul Știin a@usmf.md	ă	
					l helm - p ı helm@usm			
					l inerva - I inerva@usr			
		X Registru electronic_SPRIN						T







Informative article to all members of academy community

= 附 Gmail	Q Caută în e-mailuri	· ·	⊘ ቆ Ⅲ		S
+ Scrie		9 6, 13 19 1		≣•	C
Mesaje primite 1	📋 🍲 🍃 Relatii Publice	Ordin cu privire la statjonarea activității unor categorii de salariați în perioada 2.11.2020-30.11.2020 - Stimate membru al comunității academice, Vă aducem la cunoștință prevederile Ordinului rectorului nr. 1290-RU din 2.11.2020 cu privire la statjonarea activită C C Ordin nr. 1290-R)	B.	2 nov.	1
 Cu stea Amânate Trimise 	🔲 🕁 🗩 Relatii Publice	IMPORTANT: Declarația rectorului privind Politica în domeniul calității - Stimate membru al comunității universitare, Vă aducem la cunoștință că a fost aprobată noua Declarație a rectorului privind Politica în domeniul calității Vă in		30 oct.	
Mesaje nefinalizate info_materiale_project	🗌 ★ 🗩 Relatii Publice	Un nou proiect SPRING finanțat de Programul ERASMUS+ - Stimate membru al comunității universitare, Vă aducem la cunoțtință că USMF "Nicolae Testemițanu" este partener la un alt proiect finanțat de Programul Uniunii Europene pentru educație, formare,		28 oct.	÷
 Seminar_29-30 sept 1 Mai multe 	Un nou proiect SPRIN	IG finanțat de Programul ERASMUS+ D Masaje prima 🛪		⊜ 0	E
Meet Intâlnire nouă Intâlnirile mele	Relatii Publice -relatiipubliceguan către All - Stimate membru al comunită		mie. 28 oct. 1245 🔺	* :	L
Hangouts		USMF "Nicolae Testemițanu" este partener la un alt proiect finanțat de Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport: ERASMUS+, "Setting peer review instruments and goals for medical (health) education - S lor de revizuire pentru educația medicală").	PRING" ("Stabilirea		
19	Proiectul SPRING are scopu Medicală (WFME).	al de a spori calitatea educației medicale în țările membre partenere conform dispozițiilor principale ale Procesului de la Bologna și cerințelor internaționale privind criteriile de recunoaștere și acreditare a școlilor medicale stabilite de F	ederația Mondială pentru	a Educația	
	Coordonatoare a proiectului	este Universitatea de Medicină din Batumi, Georgia, iar USMF "Nicolae Testemițanu" este punct de contact național, având ca partener Universitatea Tehnică a Moldovei.			
	Proiectul este co-finanțat cu Buget total: 957,306.00 € ≈ Perioada de implementare: 3				
	Parteneri: Consorțiul este format din 1-	4 parteneri, ce reprezintă diferite părți interesate de sporirea calității educației medicale conform cerințelor și criteriilor internaționale stabilite de WFME.			L
Niciun chat recent Inițiază unul nou	Mai multe informații despre	SPRING gasifi pe pagina proiectului: https://usmf.md/ro/relatii-externe/projecte/stabilirea-instrumentelor-si-objectivelor-de-revizuire-pentru-educatia			
	Punct de contact național: Evelina Gherghelegiu, evelina gherghelegiu@usmf spring@usmf.md Tel.: +373 22 205 398; +373	md,			
± • ·	Cu respect, Departsmentul Comunicare si Relat	s Publice.			

FIRST virtual meeting of SPRING project,

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/stabilirea-instrumentelor-si-obiectivelor-de-revizuire-pentru-educatia



Prima întâlnire virtuală a Comitetului multinațional de evaluare inter pares (peer review) în cadrul proiectului SPRING – "Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală"

13 mai 2020

În data de 13 mai curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a participat la prima întâlnire a Comitetului multinațional de evaluare inter pares (peer review) în cadrul proiectului internațional SPRING - "Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală", care a fost organizată în format on-line.

La întâlnire au participat reprezentanți ai universităților partenere din 7 țări, precum: Georgia, Belarus, Kazahstan, Tajikistan, Lituania, Bulgaria, Republica Moldova.

USMF "Nicolae Testemițanu" a fost reprezentată la eveniment de către Evelina GHERGHELEGIU, șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană, coordonator instituțional al Proiectului SPRING.

În timpul ședinței online, au fost aleși reprezentanții Consiliului de administrație a proiectului. A fost discutată necesitatea stringentă de implementare a proiectului în contextul pandemiei de coronavirus, inclusiv posibilitatea organizării online a seminarelor de instruire.

Proiectul SPRING este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre SPRING pot fi fi consultate pe pagina proiectului

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/stabilirea-instrumentelor-si-objectivelor-de-revizuire-pentru-educatia

Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală: proiect internațional SPRING - proiect comun în domeniul educatiei medicale cu universităti din Eurasia

DISEMINARE

Prima întâlnire virtuală în cadrul proiectului SPRING, 13 mai 2020

Seminar virtual de lansare a projectului SPRING, 29-30 septembrie 2020

DATE DE CONTACT:

Punct de contact national - Evelina GHERGHELEGIU

evelina.gherghelegiu@usmf.md

spring@usmf.md

+373 22 205 398

+373 22 205 289

SPRING - PROIECT COMUN ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI MEDICALE CU UNIVERSITĂȚI DIN EURASIA

https://usmf.md/ro/noutati/spring-proiect-comun-domeniul-educatiei-medicale-cu-universitati-din-eurasia



STABILIREA INSTRUMENTELOR ȘI A OBIECTIVELOR DE REVIZUIRE PENTRU EDUCAȚIA MEDICALĂ: PROIECT INTERNAȚIONAL

https://usmf.md/ro/evenimente/stabilirea-instrumentelor-si-obiectivelor-de-revizuire-pentru-educatia-medicala-proiect

 Acasă
 > Evenimente
 > Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală: proiect internațional

 STABILIREA INSTRUMENTELOR ȘI A OBIECTIVELOR DE REVIZUIRE PENTRU EDUCAȚIA MEDICALĂ: PROIECT INTERNAȚIONAL

 III
 PUBLICAT: 25.09.2020
 IVIZUALIZĂRI: 77

 III
 29 - 30 Septembrie 2020
 IVIZUALIZĂRI: 77

 IIII
 29 - 30 Septembrie 2020
 IVIZUALIZĂRI: 77

 IIIII
 Seminar/Workshop
 IVIZUALIZĂRI: 77

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova va participa la lansarea proiectului internațional "Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală" (*Setting peer review instruments and goals for medical (health) education* - SPRING), ce va fi organizat în format on-line, în zilele de 29-30 septembrie curent.

Seminarul are drept scop sporirea calității educației medicale în țările membre partenere conform cerințelor și dispozițiilor principale ale Procesului de la Bologna și cele internaționale a criteriilor de recunoaștere și acreditare a școlilor medicale stabilite de Federația Mondială pentru Educația Medicală (WFME).

Proiectul SPRING este finanțat de Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport: *ERASMUS+* (Capacity Building in High Education - CBHE), beneficiarii căruia sunt universități din Republica Moldova, Georgia, Tadjikistan, Kazakhstan, Belarus, Lituania și Bulgaria. Coordonatoare a proiectului este Universitatea de Medicină din Batumi (BAU), Georgia, iar USMF "Nicolae Testemițanu" este punct de contact național, având ca partener Universitatea Tehnică a Moldovei.

Programe, SPRING.docx			
Adăugați la calendar			
USMF PROIECT INTERNAȚIONAL E	ERASMUS+ PROIECTUL SPRING	EDUCAȚIA MEDICALĂ	🖬 Îmi place 2
Preluarea informației de pe site-ul USMF "Nicol pe www.usmf.md.	lae Testemițanu" poate fi efectuată d	oar cu indicarea obligatorie a sur	sei și a linkului direct accesat

DISTANCE LEARNING WORKSHOP FOR UNIVERSITY STAFF OF MOLDOVA Quality Assurance in Medical and Public Health Education September 29-30, 2020 Lithuanian University of Health Sciences (LUHS), Kaunas, Lithuania, Medical University, Sofia, Bulgaria

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/stabilirea-instrumentelor-si-obiectivelor-de-revizuire-pentru-educatia









Reported period: January - October 2021

Workpackage 5: MANAGEMENT & COORDINATION

Preparation and submission of the follow-up narrative report and 2 financial reports

Ensure multilevel Communication Staff costs

Equipment acquisition







Equipment acquisition

https://achizitii.md/ro/public/tender/21044237/

	Sistem integrat de videoconferin × +				• -	- 0
→ Cachizitii.md/ro/public/t	'tender/21044237/				\$ \$) 🗯 🧯
achizitii.md wants to	×					🖽 Rea
A Show notifications					înregistrare intră	româ
	Allow Block		Consultanță individu pentru utilizatorii platformei	SOLICITĂ CONSULTANȚĂ	Ă	
	Achizİții	nele sau numărul achiziției sau al companiei	O Vă ru	+373 22 003 999 gám să ne adresați întrebările dvs. la adresa Înregis mail info@achizitii.md sau în chat.	strare - Intrare	
	< Înapoi la lista achizițiilor					
	Achizitiei comercială 21044237					
		dessenferintă ou traducer	o oimultonă 🗠			
	Sistem integrat de vi	deoconferință cu traducer	re simultana 🖂			
	PERIOADA DE ACTUALIZARE PROPU	NEREA OFERTELOR LICI	ITAŢIE	EVALUARE	CONTRACT	
		2	3	4	5	
	de la 14.09.2021 13:51 până la 20.09.2021 09:00	de la 20.09.2021 09:00	27.09.2021 15:00	4	5	
	de la 14.09.2021 13:51 pånä la 20.09.2021 09:00			4	5	
	până la 20.09.2021 09:00	de la 20.09.2021 09:00		4 Statut	5	
		de la 20.09.2021 09:00		Statut Evaluare	5	
	până la 20.09.2021 09:00	de la 20.09.2021 09:00		Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA	5	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini	de la 20.09.2021 09:00 până la 24.09.2021 11:00		Statut Evaluare	5	
	până la 20.09.2021 09:00 Descriere Clarificări (0)	de la 20.09.2021 09:00 până la 24.09.2021 11:00		Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL		
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini	de la 20.09.2021 09:00 până la 24.09.2021 11:00	27.09.2021 15:00	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2	r:	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini Informația despre solicitar	de la 20.09.2021 09:00 pánă la 24.09.2021 11:00	27.09.2021 15:00	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2 9:00	r: 20 sept 2021,	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini Informația despre solicitar Denumirea Codul fiscal/IDNO Adresa	de la 20.09.2021 09:00 pánă la 24.09.2021 11:00 nt IP Universitatea de Stat de Medicină și Farr 1007600000794 MD2004, MOLDOVA, mun Chişinău, mun C	27.09.2021 15:00 macie "Nicolae Testemiţanu"	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2	r: 20 sept 2021, e a ofertelor:	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini Informația despre solicitar Denumirea Codul fiscal/IDNO	de la 20.09.2021 09:00 pánă la 24.09.2021 11:00 nt IP Universitatea de Stat de Medicină și Farr 1007600000794	27.09.2021 15:00 macie "Nicolae Testemiţanu"	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2 9:00 Perioada de depunere	r: 20 sept 2021, e a ofertelor:	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini Informația despre solicitar Denumirea Codul fiscal/IDNO Adresa	de la 20.09.2021 09:00 pánă la 24.09.2021 11:00 nt IP Universitatea de Stat de Medicină și Farr 1007600000794 MD2004, MOLDOVA, mun Chişinău, mun C	27.09.2021 15:00 macie "Nicolae Testemiţanu"	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2 9:00 Perioada de depuner 20 sept 2021, 9:00 - 24 11:00	r: 20 sept 2021, e a ofertelor: 4 sept 2021, V Constantial Suport Wa rugan sa na scrieti, dacă aveti	
	până la 20.09.2021 09.00 Descriere Clarificări (0) conform Caietului de sarcini Informația despre solicitar Denumirea Codul fiscal/IDNO Adresa Web site	de la 20.09.2021 09:00 pánă la 24.09.2021 11:00 nt IP Universitatea de Stat de Medicină și Farr 1007600000794 MD2004, MOLDOVA, mun Chişinău, mun C	27.09.2021 15:00 macie "Nicolae Testemiţanu"	Statut Evaluare Valoarea estimată fără TVA 492 059 MDL Perioada clarificărilor 14 sept 2021, 13:51 - 2 9:00 Perioada de depuner 20 sept 2021, 9:00 - 24	r: 20 sept 2021, e a ofertelor: 4 sept 2021,	







Equipment acquisition

decide m 39_achichie_SPRINGp 3	+ D/ Desktop/SPRING/decide%20x:39_achicitie_SPRING.pdf		- 西 X 电话 住 语 • ···							
1 of5 Q	rt nexcobioxxural aeraeustruu raziarume oxxura bau	- + ୠ ⊡ ⊡ Page view A ^N Read aloud ∀ Draw ~ ∀ Highlight ~								
			🗖 🗎 decizie m: 39_achizitie_SPRING p 🗴 🕂							- đ
		DECIZIE	← → C D ① File Dr/Desistop/SPR	RING/decizie%20nr.39_achizitie_SPRING.pdf					@ G 🖆 🤅	G 🔋
		blendin	5 of5 Q		- + 0 1	Ch Page view	A ^N Read aloud ∣ ∀ Draw	✓ ∀ Highlic	ght v 🖉 Erase 🛱 🗄	B 1
	de încheiere a aco							_		u in
	de anulare a proc	edurii de atribuire 🛛 Nr.39din 04 10 LOL1		Imprimantă multifuncțională (3x1)	Genial Invest SRL	1 17.	250,00 17250,00)		
	1. Date cu privire la autoritatea contrac	tantă:		Lotul 3						
	Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"		Modul de asistare video pentru sistemul de videoconferintă cu	Genial Invest SRL	1 459	640,00 459640,0	0		
	Localitate	mun. Chişinău		accesorii				-		
	IDNO	1007600000794						_		
	Adresa	mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 165		TOTAL			488450,00			
	Număr de telefon	022 20-52-67						_		
	Număr de fax E-mail oficial	022 20-52-67 achizitii@usmf.md								
	E-mail oficial Adresa de internet	http://www.usmf.md		15. Componența grupului de le	icru:					
		m, Snejana Balan, 022 20-5-395, achizitii@usmf.md		Nr. Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnă	tura			
	e-mail)			1 Stanislav Groppa	Președinte	absent				
	2. Date cu privire la procedura de atrib	uire:		2 Vladislav Badan	Vicepreședinte	H.D	X			
	Tipul procedurii de atribuire			3 Snejana Balan	Secretar	Furt				
	aplicate	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă 🗆		4 Parascovia Becciev	Membru	Paul	~			
		Altele:		8 Svetlana Lupașco	Membru	Selipere				
ନ 🔳 🏮 💈 🤇			^ D	6 Evelina Gherghelegiu	Membru	Allert	eleps			
				7 Mihai Toderas	Membru	MJOSI Q	3			
				10 Vadim Juc	Membru	(P				
						1	_			. 11:23 AM -

×







Financial reporting









Next steps:

- Re-scheduling primary project plans
- Switching from on-line to on-site activities
- Peer review visits in focus







Reading Project Workplan

- Clear dates are not indicated
- Deadlines are uncertain due to COVID-19 pandemic restrictions
- Crew missions were planned for year 1-3
 Project Budget lines as draft schedule:

Work plan: Ref. 3.2 Crews and missions

- **Crew 1** budget for the trips: **117-140** (3 trips, 4 persons)
- Crew 2 budget: 141-152 (2 trips, 4 persons)
- Crew 3-4 budget: 153-188 (5 trips, 8 persons)

ERASMUS+ SPRING project Peer Review Crews and

Tentatively Suggested Missions Planned Experts CREWs 1 (A-F): 6 different teams

- 1. TSMU/TMA/SEU, Tbilisi;
- <u>2. SUMPh, Chisinau.</u>
- 3. MUS, Sofia;
- 4. LUHS, Kaunas

Baseline Missions/Visits to:

1. ISEU BSU, Minsk 2. GrSMU, Grodno Belarus, 4 days, June, 2021 Completed mission (Crew 1A/1B-Bel)

3. NMU, Almaty 4.KSMU, Karaganda

5. ATSMU, Dushanbe 6. KhSMU, Khatlon Nov. 2-3 (Crew 2D-Kaz)

Oct. 26-27 (Crew 1C-Kaz)

Nov. 9-10 (Crew 1E-Taj) Nov. 16-17 (Crew 1F-Taj)

ERASMUS+ SPRING project Peer Review Crews and Tentatively Suggested Baseline Missions

Experts CREWs 2 (A-F): 6 different teams

- 1. GrSMU, Grodno
- 2. NMU, Almaty
- 3. MUS, Sofia;
- 4. LUHS, Kaunas

Baseline Missions/Visits to:

BAU IUB, Batumi:
 TSMU, Tbilisi
 TMA, Tbilisi
 SEU, Tbilisi

5. SUMPh, Chisinau 6. TUM, Chisinau Nov. 23-24 (Crew 2A-Geo) Nov. 25-26 (Crew 1B-TGeo) Nov. 30-Dec. 01 (Crew 2C-Geo) Dec. 02-03 (Crew 2D-Geo)

Dec. 7-8 (Crew 2E-Geo) Dec. 14-15 (Crew 2F-Geo) ERASMUS+ SPRING project Peer Review Crews and Tentatively Suggested Follow-Up Missions

Experts CREWs 3:

- 1.BAU IUB, Batumi
- 2. KSMU, Karaganda
- 3. MUS, Sofia
- 4. LUHS, Kaunas

Follow-up Missions/Visits to:

1. SUMPh, Chisinau 2. TUM, Chisinau

Belarus, March, 2022

3. ISEI BSU, Minsk 4. GrSMU, Grodno

Kazakhstan, May, 2022

5. ATSMU, Dushanbe 6. KhSMU, Khatlon

Tajikistan, April, 2022

ERASMUS+ SPRING project Peer Review Crews and Tentatively Suggested Follow-Up Missions

Experts CREW 4:

- 1. ATSMU, Dushanbe
- 2. KhSMU; Khatlon
- 3. MUS, Sofia
- 4. LUHS, Kaunas

Follow-Up Missions/Visits to:

- 1. BAU-IUB, Batumi
- 2. TSMU, Tbilisi
- 3. TMA, Tbilisi
- 4. SEU, Tbilisi

Georgia, May, 2022

5. NMU, Almaty 6. KSMU, Karaganda

Moldova, June, 2022

WELCOME to Nicolae Testemitanu SUMPh!

